



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio LLPP

www.comune.concesio.brescia.it

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che con determina N. 320 in data 10/06/2021, sono stati appaltati all'impresa BIOS ASFALTI SRL, con sede in via Caselle n. 15 nel comune di Bedizzole (BS), i lavori di "Riqualificazione strade ed abbattimento barriere architettoniche", per un importo di € 94.191,14 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 3.498,42 per un totale di contratto pari a € **97.689,56** in seguito di offerta di ribasso del 21,18% sull'importo a base d'asta pari a € 119.501,58 (+ € 3.498,42 per oneri sicurezza)

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dalla Direzione Lavori a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime come previsto dal DL 50/2022, che ammonta per i lavori da eseguire a netti € **122.592,95** al netto del ribasso d'asta (compreso Oneri sicurezza per € 4.494,98), valutati con gli aumenti dei con prezzi e con modifiche in riduzione delle opere, risultante come segue:

Importo totale netto lavori di perizia: €. 122.592,95

Deducesi Importo netto lavori di contratto: - €. 97.689,56

Maggiore importo netto lavori di perizia ed
importo netto atto di sottomissione: €. 24.903,39

La sottoscritta impresa BIOS ASFALTI SRL, con sede in via Caselle n. 15 nel comune di Bedizzole (BS), presa visione della suddetta Perizia.

DICHIARA E SI IMPEGNA

- di accettare l'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto principale nonché dei nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e determinati nella perizia:

Per l'esecuzione dei lavori della Perizia suppletiva non si procederà ad una nuova consegna; agli stessi lavori verrà estesa la contabilità dei lavori principali.

Il presente Atto impegna fino da ora la sottoscritta Impresa, è invece per la Stazione Appaltante subordinato alla superiore approvazione.

PER L'APPALTATORE

Geom. Primo Ider

(documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Mainetti

(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Flavia Gusberti

(documento firmato digitalmente)