



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	359
Data Determina	11/07/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE CIG:9696481D3E CUP:D47H23000160004- ASFALTI 2023
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di G.C. n.71 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 6 del 20/01/2023 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 13.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dei lavori "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ", predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale per la somma totale di € 185.000,00 ;
- la spesa trova copertura sul capitolo 10052.02.0002 di € 185.000,00(manutenzione straordinaria strade) del bilancio 2023;
- con determinazione a contrarre n. 206 del 20.04.2023 è stata avviata la procedura di Gara per l'affidamento dei lavori "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E ", mediante affidamento



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 , così come in ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 L. 108/2021 ;

- con determinazione n.237 del 17.05.2023 sono stati aggiudicati i lavori di "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E " a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), la quale ha offerto uno sconto pari al 31,82 % sui prezzi unitari posti a base di gara, per un importo contrattuale di €. 93.575,77 oltre ad € 2.000,00 per gli oneri della sicurezza oltre IVA22%;

DATO ATTO

- che con determina dirigenziale n. 252 del 22.05.2023 è stata approvata la perizia opere complementari dei lavori di "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E " a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) dal quale si rileva un incremento dell'importo contrattuale di € 42.344,06 oltre IVA;
- che con determina dirigenziale n. 332 del 26.06.2023 è stata approvata la perizia n. 2 dei lavori di "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E " a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), e che il nuovo importo contrattuale dei lavori ammonta ad € **147.905,20** oltre IVA (di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza) e che il costo complessivo dell'opera resta invariato e quindi pari ad € 185.000,00 ;

DATO ATTO CHE :

- con lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) prot. n. 14818 del 18.05.2023;
- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n.15231 del 22.05.2023, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in pari data;
- il termine dei lavori è stato il giorno 28 giugno 2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale di gg.40 (scadenza 30/06/2023)

VISTA la contabilità relativa al I° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 22/06/2023, redatta dall'Ufficio tecnico in qualità di Direttore dei Lavori, e composto dai seguenti documenti:

- certificato di pagamento
- computo metrico;

CONSIDERATO che dalla contabilità risulta che la ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) ha regolarmente eseguito i lavori al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad €114.931,54, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza oltre iva;

VISTO il Certificato di pagamento n°1 dal quale si desume che puo' essere liquidata alla ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) la somma di € 114.931,54 oltre iva 22% di € 25.284,94 per un importo complessivo di €140.216,48 esclusa la ritenuta d'acconto per infortuni;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto e delle perizie di varianti ;
- che l'importo totale dei lavori a seguito di perizia n. 2 è di € **147.905,20** oltre IVA (di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza) e che l'importo del 1° S.a.l. è contenuto nel limite delle somme autorizzate;

VISTO l'identificativo CIG: 9696481D3E;

DATO ATTO CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro il mese di luglio 2023, salvo imprevisti al momento non preventivabili.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il 1° S.a.l. relativo ai lavori di "Asfalti 2023, riqualificazione strade vie varie. LP 596 – CUP- *D47H23000160004* - CIG 9696481D3E " a tutto il 22/06/2023 e la relativa contabilità allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia) ha eseguito i lavori per la somma di € 114.931,54 oltre iva 22% di € 25.284,94 per un importo complessivo di €140.216,48 esclusa la ritenuta d'acconto per infortuni;al netto della ritenuta dello 0,5%;
2. di liquidare a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con sede in STRADA DELLA FRERA 14, 25060 PEZZAZE (Italia), come desumibile dal certificato di pagamento n°1,la somma di € 114.931,54 oltre iva 22% di € 25.284,94 per un importo complessivo di €140.216,48, al netto della ritenuta dello 0,5%;
3. di dare atto che l'importo complessivo di €. 185.000,00 dell'opera è stato impegnato ed imputato al capitolo 10052.02.0002 e che la stessa è finanziata :



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- € 30.000,00 con trasferimenti stato (impegno 67330);
- € 51.576,23 con avanzo di amministrazione 2022 (impegno n. 67331) (contributo Legge Regionale 9/2020 utilizzo economie)
- € 103.423,77 con mezzi propri di bilancio (impegno 67331);

4. di trasmettere la presente alla Ditta Appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.