
 
 

 
 

Comune di Concesio 

 (Provincia di Brescia) 
 

 

 
 

Lavori di 
 

MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA �  

BS736BKE 

 

CUP: D47G23000070006

CUP: _________________  CIG: _________________
 

CONTRATTO D’APPALTO 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro   46.000,00 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  1.463,05 

A  Totale appalto (1 + 2)  47.463,05 

 
 
 

 
Il responsabile del servizio 

  Il progettista 

Dott. Arch. Flavia Gusberti 
 

Il responsabile unico del procedimento  Geom. Alessandro 
Giacomini 

Dott. Arch. Flavia Gusberti 
 

 
 
Attenzione:  Le note  in  caratteri azzurri  indicano  le parti da adattare e/o completare da parte della Stazione 
appaltante DOPO l’aggiudicazione in base ai risultati derivanti dalla procedura di gara. 
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COMUNE DI CONCESIO 
Provincia di Brescia 

Repertorio n. _____ 
del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO 
per l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA – Località Campagnola, 
25062 Concesio (BS). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, 
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 
Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, nell’interesse 
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
a)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ________________________il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 
codice fiscale _________________________e partita IVA _______________________________, che rappresenta 
nella sua qualità di ______________________________________________________ , 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
b)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ____________il ____________, residente  in ____________ , via __________________ , __in qualità di 
________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 
____________ , via _______________________, _____ 
codice fiscale _________________________e partita IVA _______________________________, che agisce quale 
impresaappaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 
capogruppo  mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituitocon  atto 
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 
medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
2‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
3‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
4‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________e partita IVA ______________________; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica ioUfficiale rogante personalmente certo. 
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni 
con il mio consenso. 

PREMESSO 
 
(adattare al caso specifico) 

a)  che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del  responsabile del  servizio n. ____  in data 
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____________,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “MANUTENZIONE  DEL  PONTE 
CICLOPEDONALE  SUL  FIUME MELLA”  per  un  importo  dei  lavori  da  appaltare  di  euro  47.463,05(1),  di  cui  euro 
46.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 1.463,05 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla 
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

b)  che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in 
data ____________ ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 

c)  che  in  seguito  a  ____________,  il  cui  verbale  di  gara  è  conservato  agli  atti,  è  stata  adottata  la  proposta  di 
aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata 
con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data ____________(oppure)è stata 
approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure)è stata approvata unitamente 
al provvedimento di cui alla lettera d); 

d)  che  con  determinazione  del  responsabile/del  dirigente  del  servizio  n.  ____  in  data  ____________,  è  stata 
disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta 
efficace in data ________________ (se non è stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta 
di  aggiudicazione  ai  sensi  della  lettera  c),  aggiungere)unitamente  con  l’approvazione  della  proposta  di 
aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi; 

e)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 
Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 
di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

f)  che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non trova applicazione 
il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, dello stesso decreto;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto 
e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, 
nonché all’osservanza della disciplina di cui al d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e 
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2.  Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 
3.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:________________; 
b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:__________________. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1.  L’importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella 

misura del ___% (____________________ per cento), ammonta a euro ____________ 
  (diconsi euro ________________________________________________), di cui: 

a)  euro ____________per lavori veri e propri, 
b)  euro 546,21 per Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3.  Il  contratto è  stipulato “a misura” ai  sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010,  si procederà 

all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco 
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. 
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 
progetto,  nonché  delle  previsioni  delle  tavole  grafiche  progettuali,  che  l'impresa  dichiara  di  conoscere  e  di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2.  È parte  integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale  inderogabile  l’elenco dei prezzi unitari del 
progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

3.  Il  capitolato  speciale d’appalto e  il  computo metrico estimativo, ai  sensi dell’articolo 32,  comma 13‐bis, del 
Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte 
nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i 
prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente 
comma 2. 

4.  L’appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale  il  contratto collettivo nazionale di  lavoro per  il 
settore  unico  edilizia  nonché  i  contratti  integrativi  e  territoriali  per  la  Provincia  di  Brescia.  (se  del  caso 
aggiungere) Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale impiegato, e sono altresì 
applicati i seguenti contratti collettivi: 
a)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato; 
b)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato; 
c)  per il settore __________________________per circa il ___% del personale impiegato. 

5.  Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale 
per presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei 
minimi dettagli  e di  accettarlo  integralmente  senza ulteriori  assensi  e  senza  riserva alcuna. Per quanto non 
previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto  trova applicazione  il decreto ministeriale 7 
marzo 2018, n. 49. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, 

n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________,  all’indirizzo  ____________,  presso 
____________.(2) 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante ________________________________.(3) 

3.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal  documento 
allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare 
le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__ 
signor_________________________________________________(4) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 
comma 4. 

4.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 
IT  ___(5)  ‐  __(6)  ‐_______(7)  ‐  ______(8)  ‐  ___________________(9)  acceso  presso 
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 
alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 
deve  conferire mandato  con  rappresentanza,  per  atto  pubblico  e  deposito  presso  la  stazione  appaltante,  a 
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione 
dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo  rappresentante. 
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 
lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del  rappresentante  dell’appaltatore, 
previa motivata comunicazione. 
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6.  Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve 
essere  tempestivamente  notificata  dall’appaltatore  alla  stazione  appaltante  la  quale,  in  caso  contrario,  è 
sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
(scegliere una delle seguenti opzioni) 
(opzione 1: inizio lavori post‐contratto) 
1.  I lavori devono essere consegnati con apposito verbale entro 45 giorni dalla presente stipula. 
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 
1.  I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, 
e comma 13, del Codice dei contratti. 

(in ambedue i casi)  
2.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 24 (ventiquattro) naturali decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Articolo 6. Penale per i ritardi 
1.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 
applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 
_________________.  

2.  La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 
speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 
seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva 
della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

3.  Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per 
le cause, nella misura alle condizioni di cui all’articolo 66 del Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore 
dichiara  di  conoscere  e  di  accettare,  autonome  e  ulteriori  rispetto  a misure  sanzionatorie  previste  da  altre 
disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non 
solo, a violazioni o inadempimenti: 
a)  in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse; 
b)  delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL; 
c)  degli obblighi di comunicazione; 
d)  di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale; 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 
1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione 
a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi 
previsti dall’articolo 106del Codice dei contratti. 

2.  La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 
interruzione. 

3.  Se  l’appaltatore ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 
abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è 
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necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 
l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 
oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 
stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei 
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo 
ad eccezione del comma 4. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per 

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e)  le vie di accesso al cantiere; 
f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 
h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  obbligo  di  osservare  e  far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo  le 
previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della 
direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

7.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
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2.  La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato  moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3.  Le  misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia,  se  l’appaltatore  rifiuta  di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure 
in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4.  Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative 
speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del d.m. n. 49 del 2018. 

5.  I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo 
che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1.  È prevista la revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1.  Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso 

d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui  all’articolo  106  del  Codice  dei 
contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8, del d.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207. 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1.  In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo 

di anticipazione,pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del 
contratto medesimo  ed  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  accertato  dal  RUP, 
recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2. 

2.  All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo 
delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 30 % (trenta per cento), dell’importo contrattuale. 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 
previdenziali o retributivi  relativi all’impresa o ai subappaltatori.sono  inoltre  fatte salve  le eventuali  ritenute 
provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via 
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la 
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 
medesima. 

4.  In deroga al comma 2: 
a)  se  l’importo  contabilizzato dei  lavori  eseguiti,  detratti  gli  importi  delle eventuali  penali  e deprezzamenti, 

raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere 
emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore 
all’importo minimo di cui al comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto 
finale; 

b)  se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore 
e  comunque  non  imputabili  al  medesimo,  l’appaltatore  può  chiedere  ed  ottenere  che  si  provveda  alla 
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redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 
minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della  rata di  saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 
presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del  conto  finale entro 90 giorni 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. 

6.  Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensidell'articolo 
103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli  interessi legali calcolati per un 
biennio,  con  scadenza  non  inferiore  a  24  (ventiquattro)  mesi  dalla  data  di  emissione  del  certificato  di  cui 
all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica 
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

7.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136: 
a)  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui  conti  dedicati di  cui  all’articolo 4, 
comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136;  
d)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e)  le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui 
al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

8.  Ogni pagamento è subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in particolare, all’acquisizione 
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio  intermediario  incaricato 
degli  adempimenti  contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto  regolare 
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  
1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di 

saldo,  nonché  in  caso  di  ritardo  nei  relativi  pagamenti,  rispetto  ai  termini  previsti  nel  capitolato  speciale 
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 
al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso in cui  l'ammontare delle rate di acconto per  le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il 20% (venti per cento)dell'importo netto 
contrattuale,  l'appaltatore  ha  facoltà  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  oppure,  previa 
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  
1.  Il certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 

(tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.  
2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 
3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  Codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 



10/14 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 
definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 
opere  e  impianti  oggetto  dell’appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. 

5.  Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, 
nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal 
responsabile del procedimento. 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del Codice. 
2.  La  stazione  appaltante  deve  di  risolvere  il  contratto  ei  casi  di  cui  all’articolo  108,  comma  2,  del  Codice  e 

all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto. 
3.  La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può 

risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto. 
4.  La  risoluzione avviene mediante semplice  lettera  raccomandata con preavviso e messa  in mora di 15 giorni, 

senza necessità di ulteriori adempimenti. 
3.  L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica 

altresì l’articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice. 
 

Articolo 16. Controversie.  
1.  Se  sono  iscritte  riserve  sui  documenti  contabili  per  un  importo  compreso  tra  quelli  di  cui  al  comma  2,  il 

responsabile  del  procedimento  esperisce  un  tentativo  di  accordo  bonario,  acquisita  immediatamente  la 
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla 
stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle  riserve,  proposta  motivata  di 
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.  

2.  La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame 
sommario delle riserve, riconosca: 
a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 
b)  che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3.  La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 
non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  9  del  decreto ministeriale  7 marzo  2018,  n.  49,  per  ogni  altro  aspetto  le modalità  per 
l’iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente 
dal Capitolato speciale d’appalto. 

5.  È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 
6.  Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria al Tribunale 

ordinario del Foro competente per  territorio  in  relazione alla  sede della Stazione appaltante, con esclusione 
della competenza arbitrale. 

 
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
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2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 
e  misura  previsti  dall’ordinamento,  in  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia 
fideiussoria. 

4.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 
norme  contenute nel  contratto  nazionale di  lavoro e negli  accordi  integrativi,  territoriali  ed  aziendali,  per  il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell’articolo6 del d.P.R. n. 207 del 
2010, dell’articolo 31 della legge 9 agosto 2013,n. 98, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità 
contributiva in data _________ numero________. 

 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
b)  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo; 
c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2.  Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i 
processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  
1.  Ai sensi del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che  in relazione all’appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 
del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

(opzione 1: contratti di importo fino a 150.000 euro, con attività diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 53, 
della legge n. 190 del 2012) 

2.  Ai  fini del  comma 1, è stata acquisita  la dichiarazione, sottoscritta e  rilasciata dallo stesso appaltatore, circa 
l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. 

(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 53, 
della legge n. 190 del 2012) 

2.  Ai  fini  del  comma  1,  si  prende  atto  dellacomunicazione  antimafia,archiviata  al  protocollo  informatico  della 
stazione appaltante alla posizione numero _______, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi 
degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  

(opzione 3) 
2.  Ai fini del comma 1, è stata accertata l’idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella 

white  list  tenuta  dalla  prefettura  (Ufficio  Territoriale  di  Governo)  di  _________________,  nella/e  sezione/i 
__________ dalla data del ___________ (oppure, in caso di RTI) (10) nelle white list come segue: 
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‐  impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

‐  impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

‐  impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________. 

 
Articolo 20. Subappalto.  
1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori 

che  l'appaltatore  ha  indicato  a  tale  scopo  in  sede  di  offerta  possono  essere  subappaltati,  nella misura,  alle 
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 
4.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, 

nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economici 
che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell’appalto. 

5.  La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatoriin base allo stato di avanzamento.  
(oppure, in alternativa) 
5.  La stazione appaltante, di norma,non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto 

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
2.  Non è ammesso il subappalto. 

 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
1.  A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore 

ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva) mediante  _________________  (11)  numero  _________________  in 
data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto  _______________________________ 
agenzia/filiale di_________________  (12) per  l'importo di euro _________________pari al _____(13) per cento 
dell'importo del presente contratto. 

2.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 
per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La garanzia, per il rimanente ammontare del 2per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31. 
 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  
1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contrattil’appaltatore assume  la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 
arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  stazione 
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio,  con  polizza  numero  _________________in  data  __________rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
________________________agenzia/filiale di________________, come segue: 
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a) per danni di esecuzioneper un massimale di euro ___________(euro _____________), (14) ripartito come da 
Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________(_________________).(15) 
3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31. 
 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  
1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a)  il  Capitolato  Speciale  d’appalto  (solo  in  caso  di  offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
aggiungere)integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

b)  gli  elaborati  grafici  progettuali  e  le  relazioni(solo  in  caso  di  offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
aggiungere)integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara; 

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2; 
d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
g)  il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3, comma 3; 
h)  il capitolato generale, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto nel Capitolato 

Speciale d’appalto. 
2.  I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri 

documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti 
dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso ___________________________________. 

 (se del caso) 
3.  Fanno altresì parte del  contratto, alle  condizioni di  cui al precedente comma 2,  secondo periodo,  i  seguenti 

documenti: 
a)  ___________________________________________________; 
b)  ___________________________________________________; 
c)  ___________________________________________________. 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 
2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 
comma 16‐ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

3.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104. 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  
1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 
2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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3.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 
mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 
 
 

L’Ufficiale rogante 
 
 

 
1  Indicare l'importo totale dei  lavori; quindi riportare separatamente l’importo dei  lavori oggetto dell’offerta  in 

sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
2  Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una 

società. 
3  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità,  secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 

4  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
5  Numero di controllo (due cifre). 
6  CIN (una lettera). 
7  Coordinata ABI (5 cifre). 
8  Coordinate CAB (5 cifre). 
9  Numero di conto corrente (12 cifre). 
10  Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le 

singole indicazioni in caso di iscrizione in più sezioni della white list con date di decorrenza diverse. 
11  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
12  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
13  La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta 

inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%;  se  il  ribasso  è  superiore  al  20%,  l'aumento  è  di  due  punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore è in possesso di 
certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 

14  Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A. 
15  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila 

euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 


