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1. RELAZIONE GENERALE e PAESAGGISTICA 
2. TAVOLE GRAFICHE 

2.1 Inquadramento 
2.2 Piante stato di fatto 
2.3 Prospetti, sezioni stato di fatto 

2.4 Piante raffronto 
2.5 Prospetti, sezioni raffronto 
2.6 Piante di progetto 
2.7 Prospetti, sezioni di progetto 
2.8 Render 

2.9 Particolari costruttivi 
2.10 Riqualificazione percorsi ed aree attrezzate 

3. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
4. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
6. ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
8. LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER   

 L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI 
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferich 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 3 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2 g

Posa di lucernario 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 2 g

Posa di manto di copertura in tegole 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponte 2 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 7 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Smobilizzo del cantiere 48 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio della gru a torre 2 g
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