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I Cronoprogramma qui evidenziato per macrovoci decorre dalla data di aggiudicazione preliminare della gara dell'appalto da parte del Cantiere Costruttore vincitore

Macro Attivita

3

4

5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

Settimana

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20|21 22 23 24|25 26 27 28|29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

Progettazione di Classifica

Progettazione Esecutiva

Approvvigionamento e Taglio Materiale

Sagomature e fasciami

Prefabbricazione Strutture

Montaggio Blocchi Strutture

Costruzioni Tubazioni e zincatura

Montaggio Tubazioni

Montaggio Macchinari

Allestimento impianti di Apparato Motore

Allestimento Impianti Fuori Apparato Motore

Installazioni elettriche

Trasporto e Varo

Assiemaggio e allestimento finale

Prove di navigazione Prelimianri

Completamento finiture e Precommissioning
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